



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Salgai György város gondnok

LAKTANYA ÚT KÖZVILÁGÍTÁS BŐVÍTÉSE

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2013. február 22-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Rétság Város Önkormányzata 2011. szeptemberében vállalkozási szerződést kötött tervezésre és kivitelezésre az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft-vel a Járóbeteg Szakellátó központ és környékének közvilágítás bővítésére.

A szerződés alapján 200 fm 4x16 mm²-es közvilágítási kábel, valamint ezen a szakaszon 8 db L 5,6-os beton kandelláber és 8 db acél (A11 7-70202) lámpatest tervezését, engedélyezését és kiépítését vállalta a Kft. 3.062.500 Ft vállalási összegért.

A szerződés teljesítési határideje 2012.március.

A szerződés ugyan aláírásra került, azonban a teljesítés nem történt meg.

A kapcsolattartó 2012. augusztus 2-án érkezett levelében tájékoztatott a bővítés lehetséges paramétereiről és a becsült költségekről. A két meghatározott paraméter közül a Képviselő-testület 8 db kandelláber elhelyezését és azok Gloria SE 70 W típusú világítótesttel való felszerelését elegendőnek tartotta. Az eredeti szerződésben foglalt árhoz képest magasabb vállalási összegről nem döntött, azonban a teljesítési határidő módosítását elfogadta.

A Yuko Építőipari és Szolgáltató Kft. az elkészült és az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. által jóváhagyott tervek szerint kivitelezheti a 356/42 hrsz.-út közvilágítását. A munkálatok elkezdéséhez tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás szükséges, melyet a kivitelező részére megadtunk.

Ezután újabb kérelem érkezett, melyben a közvilágítás többlet világítási költségének vállalását kérték. A nyilatkozatot megküldtük.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft újabb szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be. A szerződés tervezet két pontban változtatja meg:

Szerződés 4. pontja

Vállalási összeg 3.530.000 Ft + ÁFA

Az eredeti szerződésben 2.450.000 Ft + ÁFA szerepel, a 2012. augusztusában tett módosító javaslatban, melyet a Képviselő-testület nem fogadott el 3.200.000 Ft + ÁFA szerepelt.

Szerződés 11. pontja

Teljesítési határidő: 2013. március 31.

Megkerestük az ÉMÁSZ kapcsolattartóját, hogy indokolja meg a vállalási összeg emelkedését. Telefonon tájékoztatott, hogy az első szerződésben még a tervezés előtti becsült költség lett megjelölve. A 2012. augusztusi levelükben már jelezték az eredeti összeg változását, de az is csak becsült ár volt. Kértük, hogy a részletes indoklást írásban küldjék meg, de az a mai napig nem érkezett meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

A szerződésmódosítás-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

191/2012.(VIII.31.) KT. HATÁROZAT

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc Dózsa Gy.u.13) által benyújtott útvilágítási kategóriákat megismerte.

A Rétsági Járóbeteg Szakellátó Központ és környékének közvilágítását S5 világítási osztályban kívánja megvalósítani, és a következő műszaki paraméterekkel és becsült költséggel rendeli meg:

A volt laktanya főbejáratánál lévő 0,4 KV-os beton bakoszlóptól kell indítani a 4*16 mm²-es földkábel, kb. 200 fm hosszan a Szakellátó Intézet tulsó sarkáig.

- A nyomvonal mentén 8 db kandeláber elhelyezése szükséges
- A kandeláberekre elhelyezendő világítótest típusa: Gloria SE 70 W

A beruházás költségét a 2012.évi költségvetése terhére biztosítja.

A Képviselő-testület az EBO-442/001/2011 számú vállalkozási szerződés módosítását elfogadja, és utasítja a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Határidő: 2012.szeptember 15.

263/2012.(XI. 16.) KT. HATÁROZAT

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a YUKO Kft. „Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Intézet közvilágítás bővítés” megnevezésű, a Rétság 356/42 hrsz.-út közvilágítás kivitelezési munkáinak megkezdéséhez szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelméről készített előterjesztést.

A kivitelezési munkák elvégzéséhez hozzájárul, valamint tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását is megadja.

Határidő:2012. november 30.

Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

18/2013. (I.25.) számú Kt. határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. „Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Intézet közvilágítás bővítés” megnevezésű, a Rétság 356/42 hrsz.-út közvilágítás kivitelezési munkáinak megkezdéséhez szükséges világítási többletköltséget vállaló nyilatkozatról készített előterjesztést.

A kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges világítási többletköltség vállalásáról szóló nyilatkozatot az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. részére megadja.

Határidő:2013. január 28.

Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

3) JOGSZABÁLYI ALAPOK

4) HATÁROZATI JAVASLAT

„A” /2013. (II.22.) kt. határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel (3525 Miskolc Dózsa Gy.u.13) a laktanya út közvilágítás bővítésére kötött szerződés módosításáról szóló előterjesztést megismerte.

Az EBO-442/001/2011 számú vállalkozási szerződés módosítását elfogadja és utasítja a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Határidő: 2013.február 25.

„B” /2013. (II.22.) kt. Határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel (3525 Miskolc Dózsa Gy.u.13) a laktanya út közvilágítás bővítésére kötött szerződés módosításáról szóló előterjesztést megismerte.

Az EBO-442/001/2011 számú vállalkozási szerződés 11. pontjának módosítását elfogadja, az eredeti 2.450.000 Ft + ÁFA vállalási árat fenntartja.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Határidő: értesítésre 2013. február 25.

„C” /2013. (II.22.) kt. határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel (3525 Miskolc Dózsa Gy.u.13) a laktanya út közvilágítás bővítésére kötött szerződés módosításáról szóló előterjesztést megismerte.

Az EBO-442/001/2011 számú vállalkozási szerződés módosítását nem fogadja el.

Utasítja a polgármestert, hogy kérje meg az ELMŰ-ÉMÁSZ Kft részletes indoklását a vállalási ár módosításának szükségességéről.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Határidő: értesítésre 2013.február 25.

Rétság, 2013. február 10.

Salgai György
városgondnok

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Tömör Józsefné
aljegyző