

Iktatószám: IKT-2019-613-I1-00001199/

Kedvezményezett neve: Rétság Város Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsőde kialakítása Rétság városában

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008

Támogatási Szerződés

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3100 Salgótarján Rákóczi út 15.

Székhely: 1054 Budapest Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: László Lídia igazgató; Faragó Rita Erika irodavezető;

Virág Tamásné osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Rétság Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Székhely/Lakcím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Azonosító szám (törzs-szám): 735496

Adószám/adóazonosító jel: 15735492-2-12

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10037005-00343309-00000031

Aláírásra jogosult képviselője: Mezőfi Zoltán polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívást tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008** azonosító számon regisztrált, 2019.07.31. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2019.12.12. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Bölcsőde kialakítása Rétság városában**” című és TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai

központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszíneken megvalósítja, és azokat – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne	2651 Rétság, Mikszáth Kálmán utca 21/a, hrsz: 148/24
----------------------	---

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2020. év március hó 02. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014. év január hó 01. nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022. év szeptember hó 30. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022. év december hó 29. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **220 117 541 Ft, azaz kétszázhúszmillió-száztizenhétezer-ötszáznegyvenegy forint.**

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **220 117 541 Ft**, azaz **kétszázhúszmillió-száztizenhétezer-ötszáznegyvenegy** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **220 117 541 Ft**, azaz **kétszázhúszmillió-száztizenhétezer-ötszáznegyvenegy** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **220 115 292 Ft**, azaz **kétszázhúszmillió-száztizenötezer-kétszázkilencvenkettő** forint.

Utófinanszírozású projektelemekekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege: **220 115 292 Ft**.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **220 117 541 Ft**, azaz **kétszázhúszmillió-száztizenhétezer-ötszáznegyvenegy** forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződés fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>.....</p> <p>Mezőfi Zoltán Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Rétság, 2020. év hónap ... napján.</p>	<p>.....</p> <p>László Lídia Faragó Rita Erika Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Salgótarján, 2020. év hónap ... napján.</p>
---	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. melléklet – A Projekt mérföldkövei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
- 14/1. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
- 14/2. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
- 14/3. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008**

 Kedvezményezett: **Rétság Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Rétság Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	134 015 748	36 184 252	170 200 000
Rétság Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	20 000 000	5 400 000	25 400 000
Rétság Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	6 413 591	1 731 670	8 145 261
Rétság Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	500 000	0	500 000
Rétság Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	1	590 551	159 449	750 000
Rétság Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	1	4 724 409	1 275 591	6 000 000
Rétság Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja	1	1 386 567	374 373	1 760 940

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Rétság Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	3 890 292	1 050 379	4 940 671
Rétság Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	171 059	46 186	217 245
Rétság Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 733 208	467 967	2 201 175
Rétság Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	2 249	0	2 249
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							220 117 541

.....
Rétság Város Önkormányzata

Mezőfi Zoltán

Kedvezményezett

P.H.

Kelt Rétság, 2020. év hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Salgótarján, 2020. év hónap ... napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008**

Kedvezményezett: **Rétság Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	220 117 541
Összesen	220 117 541

.....
Rétság Város Önkormányzata

Mezőfi Zoltán
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Rétság, 2020. év hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Salgótarján, 2020. év hónap ... napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008**

Kedvezményezett: **Rétság Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6	A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások száma	-	1	db	-
6	Bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében újonnan létrehozott munkahelyek száma	-	3	db	-
6	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma	-	12	db	-

.....
Rétság Város Önkormányzata
 Mezőfi Zoltán
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt Rétság, 2020. év hónap ... napján.

.....
 Támogató

P.H.

Kelt: Salgótarján, 2020. év hónap ... napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008**

Kedvezményezett: **Rétság Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2020.06.30	Engedélyezési tervek készítése, építési engedély beszerzése. Kiviteli tervek készítése. Tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység elkezdődik. A 14/2. sz. melléklet szerinti, projekt - előkészítési mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése.
2.	2020.11.30	Közbeszerzési eljárás és projekt megkezdésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítése, a Vállalkozási szerződés megkötése.
3.	2021.06.30	Kivitelezés I. ütem, építés 50% készre jelentése. Benyújtásra kerül a műszaki ellenőri beszámoló, fotódokumentáció, teljesítésigazolások stb. A projektmenedzsment, műszaki ellenőr és a Tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység folyamatos.
4.	2021.12.31.	Kivitelezés II. ütem, építés 75% készre jelentése. Benyújtásra kerül a műszaki ellenőri beszámoló, fotódokumentáció, teljesítésigazolások stb. A projektmenedzsment, műszaki ellenőr és a Tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység folyamatos.
5.	2022.05.31	Projekt kivitelezése - építési beruházási elem III. ütem, a kivitelezés 100%-ban megvalósul. Benyújtásra kerül a műszaki ellenőri beszámoló, fotódokumentáció, teljesítésigazolások stb. Projektmenedzsment, Tájékoztatás és nyilvánosság és a Műszaki ellenőr tevékenység folyamatos.
6.	2022.09.30	Projekt fizikai zárása - záró kifizetési kérelem benyújtása. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, Bölcsődei módszertani szervezet együttműködéséről szóló emlékeztető (amennyiben releváns) Nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról (amennyiben releváns), Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.) A 14/3.sz. melléklet szerinti, záró beszámoló elfogadásának feltételül teljesítendő vállalások teljesítése.

.....
Rétság Város Önkormányzata

Mezőfi Zoltán

Kedvezményezett

P.H.

Kelt Rétság, 2020. év hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Salgótarján, 2020. év hónap ... napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008**
 Kedvezményezett: **Rétság Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.09.30.	12	12	12
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.09.30.	0	12	12
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.09.30.	0	12	12
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025.09.30.	0	12	12
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2026.09.30.	0	12	12
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2027.09.30.	0	12	12

.....
Rétság Város Önkormányzata
 Mezőfi Zoltán
 Kedvezményezett

.....
 Támogató

P.H.

P.H.

Kelt Rétság, 2020. év hónap ... napján.

Kelt: Salgótarján, 2020. év hónap ... napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008**
Kedvezményezett: **Rétság Város Önkormányzata**

NYILATKOZAT

a **TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008** azonosító számú „Bölcsőde kialakítása Rétság városában” című projekthez kapcsolódóan a biztosítékok vonatkozásában

Alulírott **Mezőfi Zoltán**, mint **Rétság Város Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008** azonosító számú „Bölcsőde kialakítása Rétság városában” című projekt tekintetében **Rétság Város Önkormányzata**, mint *helyi önkormányzat*, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján mentes a 83.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

.....
Rétság Város Önkormányzata
Mezőfi Zoltán
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Rétság, 2020. év hónap ... napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008

Kedvezményezett: Rétság Város Önkormányzata

Nem releváns

.....
Rétság Város Önkormányzata
Mezőfi Zoltán
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Rétság, 2020. év hónap ... napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008**

Kedvezményezett: **Rétság Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Rétság Város Önkormányzata	Építési beruházás	134 015 748	115.§ szerinti nyílt eljárás	-

.....
Rétság Város Önkormányzata
 Mezőfi Zoltán
 Kedvezményezett

P.H.

.....
 Támogató

P.H.

Kelt Rétság, 2020. év hónap ... napján.

Kelt: Salgótarján, 2020. év hónap ... napján.



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008**
Kedvezményezett: **Rétság Város Önkormányzata**

Rétság a Börzsöny és a Cserhát határán fekvő város, ez meghatározza a környék adottságait is. Gazdaságföldrajzi helyzete alapján Nógrád megye egyik legdinamikusabban fejlődő városává válhat. Ahhoz, hogy a város kedvező és népszerű létté váljon fejleszteni szükséges a szolgáltatáskínálatot és az életminőséget javító szolgáló intézményrendszerét. Ezek okán döntött a város képviselőtestülete egy 12 fős bölcsőde kialakításáról. Sajnos a városban nincs olyan üresen álló épület, ami alkalmas lenne a bölcsőde kialakítására, így új építését tervezik megvalósítani. Ehhez kapcsolódóan udvar kialakítását, és eszközök beszerzését tervezik. A bölcsőde a Mikszáth Kálmán utca és a Takarékos utca közötti beépítetlen területre kerül. A korábbi 171/2 és a 148/24 helyrajzi számú telkek egyesítésével alakult ki a bölcsőde elhelyezéséhez szükséges nagyságú építési telek, ami az egyesítés után a 148/24 helyrajzi számot kapta. A Mikszáth utca felőli gyalogos bejáraton át megközelítve az épületet, a K1 jelű fedett-nyitott előtéren keresztül jutunk az épület főbejáratához, azon belépve pedig a **nevelési-gondozási egység**be. A 01 jelű *bejárati előtér* bővítése biztosítja a babakocsitárolásra szükséges helyet is. A 01 jelű bejárat előtérből nyílik a 02 jelű *takarítósztár*oló. Itt történik a bölcsődei helyiségek (nevelési-gondozási egység, igazgatási helyiségek egysége, szociális helyiségek egysége) takarításához szükséges anyagok és felszerelések zárt tárolása. A helyiségben hideg-melegvízes tömlőveges csapokkal ellátott falikút és padlóösszefolyó kerül beépítésre, a padlóburkolat csúszásmentes kerámia, a falburkolat ajtótokmagasságig falicsempé. Továbbmenve a 03 jelű *gyermeköltöző-átadó* helyiségbe jutunk. Ehhez kapcsolódik a 04 jelű *gyermekszoba*. A *gyermeköltöző-átadó*ban, a gyermekszoba bejárata mellett hideg-meleg vizes, egykarú keverő csapteleppel ellátott felnőtt mosdó kerül felszerelésre. A berendezést ruha- és cipőtárolásra alkalmas bútorok, ülőlapok képezik. A 04 jelű *gyermekszoba* padlóburkolata Tarkett IQ One ftalátmentes homogén (PVC mentes) padlóburkolat, a falon 1,30 m magasságig ütés- és kopásálló, mosható, fertőtleníthető, nem éghető Grenamat AI falburkolat készül. A 04 jelű *gyermekszobához* biztonsági üveggel mélyen üvegezett ajtóval csatlakozik a 05 jelű *fűrésztő-biliztető*, ami a 03 jelű *gyermeköltöző-átadó*ból és a 06 jelű *játszó- és tornaszobából* is közvetlenül elérhető. A helyiségben 2 db gyermek wc-csésze, 2 db kevert vizes csapteleppel felszerelt gyermekmosdó, 1 db hideg-meleg vizes, egykarú keverő csapteleppel ellátott felnőtt mosdó, 1 db bilimosó-vattakiöntő, hideg-meleg vizes, egykarú keverő csapteleppel és wc-öblítőtartállyal kerül felszerelésre. A gyermekmosdók fölött fektetett egybefüggő tükör, továbbá 1 db álló tükör valamint a törölközők, fésűk és fogmosópoharak elhelyezésére szolgáló törölközőtartó képezi még a berendezést. Padlóösszefolyó kerül beépítésre, a padlóburkolat csúszásmentes kerámia, a falburkolat ajtótokmagasságig falicsempé. A 04 jelű *gyermekszoba* mellett helyezkedik el 06 jelű *játszó- és tornaszoba*. Padlóburkolata Tarkett One ftalátmentes homogén (PVC mentes) padlóburkolat, a falon 1,30 m magasságig ütés- és kopásálló, mosható, fertőtleníthető, nem éghető Grenamat AI falburkolat készül. A 04 jelű *gyermekszoba* és a 06 jelű *játszó- és tornaszoba* egymással is összenyitható egy 3 méter szélességű, biztonsági üveggel mélyen üvegezett nyílászárón keresztül, az átláthatóság és átjárhatóság biztosítására. A 04 jelű *gyermekszobához* kapcsolódik a 07 jelű *gyermekszobai játékok*, heverők, ágyneműk és textilák tárolására szolgáló *raktár*. A 04 *gyermekszobából* és a 06 jelű *játszó- és tornaszobából* ki lehet menni az előttük húzódó K4 jelű, csúszásmentes fagyálló kerámia burkolatú *teraszra*. Mivel a gyermekszoba és a játszó- és tornaszoba déli-délnyugati tájolású, ezért a zavaró napsugárzás ellen az előttük húzódó K2 jelű *fedett-nyitott tornác* is véd, SunSquare árnyékoló szerkezetekkel kiegészítve. A K4 jelű *teraszról* elérhető a 34 jelű *kerti wc* helyisége, ebben 1 db gyermek wc-csésze, 1 db kevert vizes csapteleppel felszerelt gyermek kézmosó és 1 db hideg-meleg vizes, egykarú keverő csapteleppel ellátott felnőtt kézmosó kerül felszerelésre. Padlóösszefolyó is be

lesz építve, a padlóburkolat csúszásmentes kerámia, a falburkolat ajtótokmagasságig falicsempe.

A 09 jelű akadálymentes kialakítású *szülői wc*-ben az akadálymentes használatot lehetővé tevő kapaszkodókkal felszerelt wc-csésze és billenthető, hideg-meleg vizes, egykarú keverő csapteleppel ellátott konkáv peremű mosdó kerül beépítésre. A padlóburkolat csúszásmentes kerámia, a falburkolat ajtótokmagasságig falicsempe.

A 10 jelű *orvosi szobában* 1 db hideg-meleg vizes, egykarú keverő csapteleppel ellátott felnőtt mosdó kerül felszerelésre, a padlóburkolat csúszásmentes kerámia, a falburkolat ajtótokmagasságig falicsempe.

.....
Rétság Város Önkormányzata
Mezőfi Zoltán
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Rétság, 2020. év hónap ... napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008**
Kedvezményezett: **Rétság Város Önkormányzata**

2651 Rétság,
Mikszáth Kálmán utca 21/a.
Hrsz: 148/24

.....
Rétság Város Önkormányzata
Mezőfi Zoltán
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Rétság, 2020. év hónap ... napján.



A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008

Kedvezményezett: Rétság Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 220 117 541,- Ft.

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg		
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft	X	
	500 millió Ft feletti		
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektadató rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

Kelt: Rétság, 2020.

Rétság Város Önkormányzata
Mezőfi Zoltán
Polgármester

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008**

Kedvezményezett: **Rétság Város Önkormányzata**

Nem releváns

.....
Rétság Város Önkormányzata
Mezőfi Zoltán
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Rétság, 2020. év hónap ... napján.



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008
Kedvezményezett: Rétság Város Önkormányzata

a **TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008** azonosító számú „Bölcsőde kialakítása Rétság városában” című projekthez kapcsolódóan a biztosítékok vonatkozásában

Alulírott **Mezőfi Zoltán**, mint **Rétság Város Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008** azonosító számú „Bölcsőde kialakítása Rétság városában” című projekthez kapcsolódó költségeket **Rétság Város Önkormányzata utófinanszírozás** keretében kívánja elszámolni.

.....
Rétság Város Önkormányzata
Mezőfi Zoltán
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Rétság, 2020. év hónap ... napján.



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008
Kedvezményezett: Rétság Város Önkormányzata

Alulírott Mezőfi Zoltán, mint Rétság Város Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, a TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008 sz. „**Bölcsőde kialakítása Rétság városában**” című projekt Pályázati Felhívás 3.4 „A projekt műszaki –szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” és a 3.6. „Projektrel kapcsolatos egyéb elvárások” elvárásai közül az alábbiak **nem relevánsak** a projektünk vonatkozásában:

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

A) Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan:

- 3) A projektben nincs közös használatú helyiség, az arányosítás nem releváns
- 6) Ingatlanvásárlás nem történik a projektben
- 7) A projekt tárgya nem bölcsődeépület újra nyitása
- 9) A fejlesztés nem kapcsolódik ESZA projekthez
- 14) Nem bővítés, nem releváns
- 16)a) nem releváns
- 17.b) rendelkezik a szükséges épülettel, de az nem bővíthető, gazdaságos átalakításra alkalmatlan.
- 18) Ingatlan kiváltás nem releváns.
- 21) Mini bölcsődére vonatkozó szabályok nem relevánsak.
- 22) Családi bölcsődére vonatkozó szabályok nem relevánsak.

B) A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozóan:

1) Akadálymentesítés:

- a) Nem releváns, mert nem bővítés és átalakítás, felújítás történik a projektben.
- 2) Weboldal kialakítása nem történik.
- 3) Azbesztmentesítés nem releváns.

C) A választható, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozóan:

- 1) Eszközbeszerzés
- c) Járműbeszerzés nem történik a projektben.
- 2) Játzócsoporthoz és időszakos gyermekfelügyelet kialakítása nem történik a projektben.
- 4) Nem kerül kialakításra kerékpár támasz és tároló.

6) A projektben nem történik Elektromos járművek használatához szükséges töltő-infrastruktúra kiépítése.

7) Nem történik weboldal fejlesztés a projektben.

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

6) A támogatást igénylő nem ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv.

3.4.1.3. Egyéb elvárások

1) Költség-haszon elemzés készítésére vonatkozó elvárások: a támogatói döntés értelmében költség-haszon elemzés elkészítése nem releváns.

2) A projektben nincs közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek, így az arányosítás nem releváns

3) Ingatlankiváltás nem releváns a projektben.

.....
Rétság Város Önkormányzata
Mezőfi Zoltán
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Rétság, 2020. év hónap ...
napján.



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008
Kedvezményezett: Rétság Város Önkormányzata

Alulírott Mezőfi Zoltán, mint Rétság Város Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, a TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008 sz. „**Bölcsőde kialakítása Rétság városában**” című projekt Pályázati Felhívás 3.4 „A projekt műszaki–szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” és a 3.6. „Projektrel kapcsolatos egyéb elvárások” elvárásai közül az alábbiakat az **1. mérföldkő** lezárásáig teljesítjük:

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

A) Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan:

11) teljes műszaki dokumentációval együtt csatolásra kerül olyan tételes tervezői költségvetés a kiviteli tervek alapján, amely az egyes tételek esetében a tervező által megjelölt normagyűjtemény kódjait is tartalmazza.

17.a) a támogatást igénylő nem rendelkezik az intézmény/szolgáltatás létesítéséhez szükséges épülettel.

20)b)) A bölcsőde tervezésénél, új építésénél, fejlesztésénél, illetve más épületből történő kialakításánál, átalakításánál az OTÉK előírásainak és az MSZE 24210-1:2012 szabványnak, vagy azzal egyenértékű építési és műszaki megoldásnak az alkalmazásával fogunk eljárni.

B) A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozóan:

1) c)) Vállaljuk, hogy a jogerős építési engedélyt beszerezzük. A tervdokumentáció megfelel a hatályos OTÉK előírásainak.

4)) Energiahatékonysági szempontok:

A projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelésségét tervezői nyilatkozattal támasztjuk alá az első mérföldkőig.

D) Az első mérföldkő végéig a tervdokumentáció részeként akadálymentesítési tervfejezetet nyújtunk be.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

A fejlesztéssel érintett ingatlanok rendezett tulajdoni viszonyait igazoljuk az első mérföldkő teljesítéséig.

.....
Rétság Város Önkormányzata
Mezőfi Zoltán
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Rétság, 2020. év hónap ... napján

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008

Kedvezményezett: Rétság Város Önkormányzata

Alulírott Mezőfi Zoltán, mint Rétság Város Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, a TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00008 sz. „**Bölcsőde kialakítása Rétság városában**” című projekt Pályázati Felhívás 3.4 „A projekt műszaki –szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” és a 3.6. „Projektrel kapcsolatos egyéb elvárások” elvárásai közül az alábbiakat **záró mérőföldköig** teljesítjük:

3.4.1 Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

A) Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan:

16) b)) A bölcsődei szolgáltatás kialakítása után a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzést elvégezzük.

19)c) A bölcsődei szakértő együttműködéséről szóló emlékeztetőt a projekt záró beszámolókhöz nyújtjuk be.

3.4.1.1 B.

1.d A záró beszámolóban nyilatkozatot nyújtunk be az akadálymentesítés megvalósulásáról.

.....
Rétság Város Önkormányzata
Mezőfi Zoltán
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Rétság, 2020. év hónap ... napján



