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Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség
1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselők 
 

 
A legutóbbi beszámoló az április 17-i kooperáció eseményeit tartalmazta. Továbbá tervmódo-
sítási kérelmet kell beadni a közlekedési hatósághoz. Ennek költségeinek a viseléséről he-
veny vita bontakozott ki. Erre még kitérek. 
 
A legsürgősebb feladattá a villamos hálózat bővítése vált. Április 25-re meghívtam Kovács 
Miklóst, Beszkid Balázs villamos tervezőt (elektromos tervezőt), Tóth Richárd ÉMÁSZ terve-
zőt, illetve Halaj Lászlót a kivitelező Penta Kft. részéről. Eldöntendő kérdés az volt, hogy az 
ÉMÁSZ vagy az önkormányzat legyen az üzemeltető. Az üzemeltetőnek kell a kiépülő háló-
zatot finanszírozni. Az ÉMÁSZ nem minden lámpatestet hajlandó üzemeltetni, csak az általa 
meghatározottakat. Ha az önkormányzat üzemeltet, akkor módosító szerződésre lesz szük-
ség. Többféle világítási rendszert kell kialakítani, ami az osztott finanszírozás kivitelezését 
szolgálja. Egyrészt a buszpályaudvart el kell látni árammal, szintúgy az épületet is majdan. Az 
is megoldandó feladat, hogy az önkormányzat és a VOLÁN költségeit miként lehet elkülöníte-
ni. A hálózati tervet csak az ÉMÁSZ készítheti el. Ezek után elkészítettük az igénybejelentőt, 
amit mellékleteivel együtt április 26-án Vácott beadtam. Az ÉMÁSZ jelenlegi szabályozása 
maximum 6 hónapot ír elő a bejelentéstől számítva. Erre feltehetően nem kerül sor – hangzott 
el Tóth Richárd részéről. Kovács Miklós tervező szerint ilyan ideiglenes megoldást kell találni 
az áramellátás biztosítására, hogy a burkolatot fel lehessen bontani. Önálló betáplálás kell, 
tehát nem a közvilágításra kell csatlakozni – reteszeléssel kell megoldani. Végül a következő 
javaslat született: egy kapcsolószekrényt kell elhelyezni 3x25 A kapacitással. Ennek hozzáve-
tőleges költsége 220-250 eFt. A hálózat bővítése, illetve költségei az áramszámlában kerül-
nek elszámolásra. Jelenleg ez a költség az önkormányzatot terheli. Május 6-án a kivitelező, 
az ÉMÁSZ és jómagam jelenlétében GPS-el kimérték a kapcsolószekrény helyét. Most várjuk 
a költségek vállalásáról szóló levél megérkezésére az ÉMÁSZ-tól.  
 
A Tisztelt Képviselő-testület kérésére 2013. május 2-re összehívtam egy értekezletet a tisztá-
zandó kérdések megvitatására. Tisztázandó, hogy kinek kell fizetni a pót tervezési díjat, a par-
kolók és a zöldfelület áthelyezése, illetve megtartása kapcsán. Majoros Sándor műszaki ellen-
őr szerint egyértelműen a tervezőnek, hiszen látnia kellett volna az oszlopot, a patakot, a hi-
dat. Jelenlévő szakember, Bulejka András azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy ennél ár-
nyaltabb a helyzet. Ezzel együtt ő is jogosan kifogásolta a geodéziai felmérés pontatlanságát, 
főképpen abban a tükörben, hogy 370 eFt + Áfa a pót tervezés költsége, továbbá eljárási díj, 
azaz 800 eFt.  
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Továbbá nagyon helyesen kifogásolta, hogy a projekt nincs kézben tartva. „Két csapat van 
egy táboron belül.” Ezt az ambivalenciót fel kell oldani. Ami a kialakult helyzet megoldását 
illeti, illetve árnyaltságát, az abból fakad, hogy az ÉMÁSZ előre nem nyilatkozott az oszlop 
áthelyezésének költségeiről. Ezt már akkor tette, amikor a tervező papíron áthelyezte az osz-
lopot. Ez azonban nem menti a fentebb említett patakot. (Az oszlop áthelyezési költsége kb. 4 
mFt.) 
 
Végül az ügy érdekében Bulejka András javaslatának elfogadásával álltunk fel: Készüljön egy 
szakmailag alátámasztott költség igény a tervezői pótmunkára, de jelképes összeggel. Ezt a 
„jelképet” a tervezőre bízzuk. Az eljárási díj az annyi, amennyi. Lefordítva: „A tervező is járul-
jon az úr asztalához”. – mondotta helyesen Bulejka András.  
 
Az árajánlat még nem érkezett meg, ugyanakkor az áttervezés folyik. A Nemzeti Közlekedési 
Hatóság kérése az, hogy a piacról ne lehessen kihajtani a Kossuth utcára – a LOTTÓZÓ-nál – 
hanem legyen visszafordítva a forgalom a Börzsöny Áruháznál a Zrínyi utca felé. (A fenti 
megbeszélésekről készült emlékeztetők megtekinthetőek a polgármesteri hivatalban!) 
 
Május 9-i kooperáció: bejártuk a helyszíneket. A piacon kiderült, hogy bontani kell egy kaput 
és kerítést. Első látásra tervezői hibának tűnt. Nem sokkal később már nem az volt.  
 
A tervező a földhivatali vázrajz alapján járt el. Az érintett tulajdonos – nem nevesíteném – ön-
kormányzati közterületen hagyta, illetve elődei helyezték el a kaput és kerítést. Ami nehezíti a 
kihívást, hogy több mint 30 évvel korábban történt mindez, így fennáll az elbirtoklás lehetősé-
ge. Mostanáig ugyanis a tulajdonos önkormányzat nem kérte, nem kifogásolta a bejegyzett 
tulajdonviszonyok fizikális meglétét. Ez is megoldandó feladat.  
 
A művelődési ház előtti parkban a következő dilemmák merültek fel: A kivitelező a szobor át-
helyezését nem látja feladatának. A műszaki ellenőr és a tervező igen. A tervben nyíllal szere-
pel, a szövegben leírva – állítja a tervező.  
 
Az „Ifjúság Fáját” át kell ültetni, vagy újat kell ültetni, mivel túl idősnek tűnik. Továbbá javasol-
juk a projectben nem szereplő Takarékszövetkezet felé eső kb. 100 m2-es járda felújítását a 
megmaradó beton alapú ülőke mellett. Erre kértük a kivitelezőt, hogy tegyen ajánlatot. 
 
Kérem a tájékoztató elfogadását. 
 
 
Rétság, 2013. május 17. 
 
 
 

Mezőfi Zoltán  
polgármester 

 
2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜ-

LETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 
---- 

3) HATÁROZATI JAVASLAT 
„A” 

…/2013. (V.24.) sz. Kt. határozat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2013. április havi tá-
jékoztatóját a kiemelt feladatok ellátásáról elfogadta. 
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……………………. 
 

„B” 
…/2013. (V.24.) sz. Kt. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2013. április havi tá-
jékoztatóját a kiemelt feladatok ellátásáról nem fogadja el.  
……………………. 

 
Rétság, 2013. május 17. 
 
 

Mezőfi Zoltán 
 polgármester 

 


