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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
2013. januárjában eljárást indított Rétság Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
szennyvíztisztító telep vizsgálati eredményei alapján. A vizsgálati eredmények szerint a 
telepről elvezetett szennyvíz minősége ammónia-ammónium-N tartalomban több alka-
lommal, 20 %-nál nagyobb mértékben túllépte a vízjogi üzemeltetési engedélyben megha-
tározott határértéket. 
 
2013. március 6-án kelt határozatában a Felügyelőség szennyezéscsökkentési ütemterv 
benyújtására kötelezte Önkormányzatunkat. Határidő 2013. április 15. volt. A határidő 
meghosszabbítását több alkalommal kértük, pillanatnyilag a szennyezéscsökkentési 
ütemterv benyújtásának határideje 2013. december 31. A szennyezéscsökkentési ütem-
terv elkészítésének hiánya miatt 50.000 Ft eljárási bírság és 215.888 Ft vízvédelmi bírság 
megfizetésére kötelezte a Felügyelőség Önkormányzatunkat. (A vízvédelmi bírság ellen 
fellebbezéssel éltünk, a döntés még nem jogerős.) A szennyezéscsökkentési ütemterv el-
készítéséért és annak megvalósításáért a szennyvíztisztító tulajdonosa a felelős. 
 
A kötelezést követően megkerestük a DMRV ZRT-t, hogy az ütemterv elkészítéséhez te-
gyék meg javaslataikat. A DMRV ZRt. elkészítette a szennyvíztisztító telepre vonatkozó 
szennyezéscsökkentési ütemterv javaslatát, melyet az előterjesztés mellékleteként meg-
küldünk (1. számú melléklet).  
 
A Képviselő-testület által elfogadott ütemtervet a Felügyelőségnek, valamint észrevétele-
zés céljából a szolgáltatónak (DMRV ZRt) meg kell küldeni. A szolgáltató észrevételeit a 
Felügyelőséggel is közli. 
 
Az ütemtervben szereplő fejlesztések megvalósulását a Felügyelőség ellenőrzi. 
 
A DMRV ZRt. javaslatait figyelembe véve a 2. számú melléklet szerinti 
szennyezéscsökkentési ütemterv elfogadását javasoljuk. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előerjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása  

188/2013. (VIII.08.) KT határozat – 50.000 Ft bírság kifizetése megtörtént, DMRV ZRT ja-
vaslatait elküldte Önkormányzatunknak 

3. Jogszabályi háttér:  

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.)  
Kormányrendelet 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2013.( ………...) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Rétság, települési szennyvíz-
tisztító telepére vonatkozó szennyezéscsökkentési ütemterve ügyében készített előterjesz-
tést és az alábbi döntést hozza: 
 

„A” változat 
A Képviselő-testület elfogadja az 1. és 2. számú mellékletekben szereplő 
szennyezéscsökkentési ütemtervet. Mint tulajdonos elviekben hozzájárul az ütemtervben 
foglaltak megvalósításához. A kivitelezés megkezdése előtt a tényleges költségek ismereté-
ben a Képviselő-testület ismételt döntése és hozzájárulása szükséges. 
 
Határidő: KDV-nek megküldésre 2013. november 30, majd szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
„B” változat 

A Képviselő-testület elfogadja az 1. és 2. számú mellékletekben szereplő 
szennyezéscsökkentési ütemtervet az alábbi módosításokkal: 
..... 

 
Mint tulajdonos elviekben hozzájárul az ütemtervben foglaltak megvalósításához. A kivitele-
zés megkezdése előtt a tényleges költségek ismeretében a Képviselő-testület ismételt dön-
tése és hozzájárulása szükséges. 

 
Határidő: 
Szennyezéscsökkentési ütemterv benyújtása a Felügyelőségre: 2013. november  30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Ütemtervben szereplő munkák elvégzése: ütemterv szerint                                                                                
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
Rétság, 2013. november 13. 
                                                                                                             Vargáné Fodor Rita 
                     megbízott jegyző 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                                               Vargáné Fodor Rita 
                     megbízott jegyző 
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2. számú melléklet 
 
Rétság Város szennyvíztisztító telepének szennyezéscsökkentési ütemterve 
 
Az ütemterv benyújtója: Rétság Városi Önkormányzat 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
A létesítmény tulajdonosa: Rétság Városi Önkormányzat 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
A létesítmény üzemeltetője: DMRV Dunamenti Regionális Vízművek Zrt. (2600 Vác,    
Kodály Zoltán u. 3.) 
 
1.  Az anoxikus műtárgyakban lévő keverők felújítása, majd azt követő beépítése.  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 133/2013. (V. 24.) számú  
Képviselő-testületi határozatával már elfogadta 3 db keverő berendezés beszerzését. Ez 
a 38/2013.  (III. 22.) számú határozattal jóváhagyott szennyvízrendszer 2013. évi rekonst-
rukciós tervének része. 
Költsége:1.443.000 ft+ÁFA 
 
2.  66 db OTT PLASTIC 1500 levegőztető panel beépítése (aerob műtárgyakba beépí-
tett levegőztető elemek cseréje, mellyel a tisztított szennyvíz ammónium-nitrogén kon-
centrációja az előírt határérték alá csökkenhetne) 
Tervezett költsége: 2.000.000 Ft +ÁFA 
Megvalósítás: 2014. december 31., a 2014. évi rekonstrukciós keret terhére 
 
3. Iszapsűrítő-tároló medence kialakítása 
Tervezett költsége: 1.000.000 Ft + ÁFA 
Megvalósítás: 2015. december 31., a 2015. évi rekonstrukciós keret terhére 
 
4. Nagyobb teljesítményű iszaprecirkulációs szivattyúk beépítése. 
Tervezett költsége: 1.000.000 Ft + ÁFA 
Megvalósítás: 2015. december 31. a 2015. évi rekonstrukciós keret terhére. 
 
5. Oldott oxigén-, illetve szárazanyag (zavarosság) mérő szonda beépítése 
Tervezett költsége: 2.000.000 Ft+ÁFA. 
Megvalósítás: 2015. december 31., a 2015. évi rekonstrukciós keret terhére 
 
6. Távfelügyeleti rendszer kiépítése a Balassagyarmati telepre   
Tervezett költsége: 1.000.000 Ft+ÁFA. 
Megvalósítás: 2015. december 31., a 2015. évi rekonstrukciós keret terhére 
 
7.  A tisztítóműtárgy felszín feletti részének hőszigetelése.  
Tervezett költsége: 2.000.000 Ft + ÁFA 
Megvalósítás: 2014. december 31. a 2014. évi rekonstrukciós keret terhére. 
     
8. Rétság város lakosságának tájékoztatása öko háztartási szerek használatának 
előnyeiről,   környezetkímélő és egészségkímélő hatásáról a helyi fórumokon ke-
resztül.  
Megvalósítás: 2013. december 31. a helyi költségvetés terhére 
 
Rétság Város Önkormányzata a benyújtott ütemtervet minden év december 31-ig felül-
vizsgálja és az önellenőrzések során kapott vizsgálati eredmények függvényében módo-
síthatja. 
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1. Előzmények  
A Rétság települési szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep 1989-ben került 

üzembe helyezésre. A DMRV Zrt. 2011. március 1-től átvette a Nyugat-Nógrádi Vízmű Kft. 

közműveinek üzemeltetését, így a Nógrádi szennyvízrendszert is.  

A próbaüzem 2004.április 1-től október 1-ig tartott. 

A szennyvíztisztító telep 2012. évben az önellenőrzési eredmények alapján ammónia-

ammónium-N, és összes nitrogén tartalomban többször is 20%-nál nagyobb mértékben lépte 

túl a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt határértékeket. Ezért a Közép-Duna-Völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013. március 6-án kelt 

Határozatában szennyezés csökkentési ütemterv benyújtás kötelezés tárgyában eljárást 

indított a tulajdonos Rétság Község Önkormányzata ellen.  Ennek a kötelezettségnek az 

önkormányzat nem tudott eleget tenni, ezt követően a Felügyelőség hivatalból eljárást indított. 
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2. A szennyvíztisztító telep jelenlegi technológiájának ismertetése 
 

A tisztítómű hidraulikai kapacitása:     700 m3/nap 
Biológiai (szervesanyag) terhelhetőség:    300 kg BOI5/nap 

A szennyvíztisztító telep jelenleg Rétság település szennyvizét tisztítja. A települési 

átemelőkből nyomás alatti vezetéken érkezik a szennyvíz a tisztító telep területén belül 

található tisztító aknába. A meglévő gravitációs gyűjtőbe csatlakoztatott új csatornák 

ugyanezen tisztítóaknába gravitációsan vezetik a szennyvizet.  

A beérkező szennyvíz mechanikai tisztítását a rácsaknában található, automatikusan működő 

finomrács (AP-400/5) végzi. Innen a szennyvíz két átemelő szivattyú segítségével kerül az 

állandó vízszinttel rendelkező biológiai tisztítást végző műtárgyakra. Ezen szivattyúk 

automatikus vezérlése az adott vízszint alapján történik 3 db. szintkapcsoló segítségével. Az 

átemelőből feladott szennyvíz gravitációsan folyik végig a sorba kapcsolt anaerob- anoxikus- 

aerob- utóülepítő- fertőtlenítő biológiai főrendszeren. 

A biológiai tisztítás első állomása az anaerob tér, mely speciális kialakítású keverővel ellátott, 

ezt követően jut a szennyvíz az anoxikus műtárgyba.  

Az anoxikus medence elejére érkezik az aerob medence végéből a nitrát recirkuláció. Az 

anaerob térhez hasonlóan az anoxikus tér is speciális függőleges tengelyű keverővel ellátott. 

Az aerob terek levegő ellátását gumimembrános, mélylégbefúvásos elemek biztosítják. A két 

darab légbefúvó berendezés URAI 45 típusú. A szabályozott légbefúvás oldott oxigénszintről 

működik. A légbefúvást alapesetben az első fúvó végzi, mely frekvenciaváltóval van ellátva. 

A technológiai soron jó hatásfokú biológiai foszforeltávolítás valósul meg. 

Az aerob medencéből az eleveniszap az utóülepítőbe kerül, amelynek feladata a tisztított víz- 

illetve az iszapfázis szétválasztása. A vízfázis a fertőtlenítőbe, majd mennyiségmérés után 

gravitációsan közvetlenül a befogadóba (Jenő-patak 3+096) kerül. A műtárgy 

kotróberendezéssel és uszadék szivattyúval ellátott, mely uszadék átemelést követően a 

tisztítási folyamat elejére jut. Az ülepítőben elhelyezett mosóvíz szivattyú egy finomszűrőn át 

az iszapprés mosását látja el. 
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A leülepedett iszap egy része szivattyú segítségével az anaerob részbe kerül vissza, a 

fölösiszap szalagszűrő préssel víztelenítésre kerül. A fölösiszap elvételét megelőzően az 

iszaprecirkulációt mérsékelni kell, így segítve az ülepedést. A kedvezőtlen gépészeti 

kialakítás miatt az iszaprecirkuláció a fölösiszap elvétel és préselés időtartama alatt nem 

lehetséges.  

A részben stabilizált és víztelenített iszap a balassagyarmati szennyvíztelepre kerül 

elszállításra. 

A szennyíztisztító telepre vonatkozó tisztítási határértékek: 

Dikromátos oxigénfogyasztás:  125 mg/l 
BOI5:       25 mg/l 
Összes lebegőanyag:     35 mg/l 
Ammónia-ammónium nitrogén:   10 mg/l 
Összes nitrogén:     30 mg/l 
Összes foszfor:      10  mg/l 
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3. A szennyvíztisztító telep hidraulikai terhelése 
 

Száraz időszakban a szennyvíztisztító telepre a névleges hidraulikai kapacitás töredéke 

érkezik. Csapadékos időszakban, olvadásnál azonban a hidraulikai terhelés rohamosan 

megnő. 2012-ben a telep átlagos hidraulikai terhelése 407 m3/nap volt. Havi bontásban a 

vízmennyiségeket az 1. táblázat foglalja össze. 

 

Aktuális havi 
átlag  

(m3/d)) 

Január  439 
Február  436 
Március  409 
Április  430 
Május  406 
Június  415 
Július  399 
Augusztus  391 
Szeptember  362 
Október  383 
November  389 
December  421 
1. táblázat: 2012-es napi szennyvízhozamok, havi átlag 
 

Téli időszakban a szennyvíz biológiai bonthatóságát jelentősen rontja a hóolvadás jelentős 

hűtő hatása. Az ilyen időszakokban a 8°C körüli szennyvízhőmérsékletek sem ritkák. A 2. 

táblázat adatai napi mérések havi átlagából áll. 

Időszak Hőmérséklet (°C) 

2013. február 8.3 

2013. március  9.3 

2. táblázat: szennyvízhőmérsékletek alakulása téli időszakban 
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4. A nyers szennyvíz minősége 
Az érkező szennyvíz KOI és BOI értéke viszonylag magas, bár a biológiailag bontható hányad (BOI/KOI arány 0,28 és 0,81 között) megfelelő. A 

nitrogénformák megjelenésében jelentős eltérés az adatsorban nem mutatkozik, lebegőanyag tekintetében viszont nagy az ingadozás (3. táblázat). 

3. táblázat: a telep szennyezőanyag terhelése 

A 2012. évben az átlag BOI5 érték 533 mg/l, amit az átlagos napi szennyvízhozammal felszorozva (407 m3) megkapjuk a szennyvíztisztító napi 

szerves anyag terhelését. Ez 216,9 kg BOI5/nap, ami a névleges kapacitáson belüli (300 kg BOI5/nap) érték.

2012. ÉVI ÖNELLENŐRZÉSI EREDMÉNYEK        

RÉTSÁG  SZENNYVÍZTISZTÍTÓ  TELEP        
                          

Dátum 
Minta     
helye pH KOIk BOI5 

Ammónium-
nitrogén Nitrit Nitrát 

Összes 
nitrogén 

Összes   
foszfor 

Össz.   
leb.a. 

Leb.    
ásv.a. 

Zsír,    
olaj 

      mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
I.30. nyers 7,7 552 300 46 0,23 1,2 49 2,58 265 30 34,0 
II.27. nyers 7,3 4777 1400 72 1,48 2,3 93 12,94 885 105 20,0 
III.20. nyers 7,8 1070 550 69 0,22 1,5 74 10,02 565 60 20,8 
IV.3. nyers 8,6 663 400 47 0,39 1,9 55 9,52 235 39 24,2 
V.7. nyers 7,5 618 400 63 0,20 2,1 80 15,08 345 70 32,0 
VI.4. nyers 8,3 534 150 69 1,80 5,5 100 11,94 300 5 13,2 
VII.2. nyers 7,1 1466 650 51 0,54 1,5 67 10,64 615 70 36,4 
VIII.6. nyers 7,2 864 550 57 0,26 3,0 64 8,10 175 40 15,8 
IX.10. nyers 7,2 733 450 59 0,45 0,1 66 9,10 190 55 52,4 
X.1. nyers 7,5 855 700 49 0,48 1,3 71 7,60 345 75 29,6 

XI.19. nyers 7,8 909 500 64 0,43 1,4 65 7,04 370 100 40,8 
XII.3. nyers 8,6 664 350 97 1,59 2,0 108 4,20 65 10 37,6 

  átlag 7,7 1142 533 62 0,67 2,0 74 9,06 363 55 29,7 
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5. A tisztított szennyvíz minősége 
 

A tisztított szennyvíz jellemzői láthatók az 4. táblázaton. Az ammónia-ammónium-nitrogén értékek az első öt, illetve az utolsó hónapban 

jelentősen meghaladják a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített határértékeket (10 mg/l), a február 27-i mintavételkor például több mint 

kétszeresen. Lebegőanyag határérték túllépés egyszer fordult elő. A KOI, BOI, lebegőanyag, összes foszfor és összes nitrogén tekintetében 

határérték túllépés 2012-ben nem volt a rétsági telepen.  

2012. ÉVI ÖNELLENŐRZÉSI EREDMÉNYEK        

RÉTSÁG  SZENNYVÍZTISZTÍTÓ  TELEP        
                          

Dátum 
Minta     
helye pH KOIk BOI5 

Ammónium-
nitrogén Nitrit Nitrát 

Összes 
nitrogén 

Összes   
foszfor 

Össz.   
leb.a. 

Leb.    
ásv.a. 

Zsír,    
olaj 

      mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
I.30. tisztított 7,6 76 20 12,5 0,19 2,4 16,7 0,27 32 8 6,6 
II.27. tisztított 7,9 99 25 22,2 0,45 2,0 23,8 1,23 30 8 2,0 
III.20. tisztított 8,1 97 15 14,2 0,89 1,8 16,1 1,03 25 10 2,0 
IV.3. tisztított 7,8 83 20 13,9 0,88 1,5 15,8 2,80 28 7 2,0 
V.7. tisztított 7,9 43 10 11,3 1,83 1,0 14,6 0,36 12 5 3,8 
VI.4. tisztított 7,6 48 15 0,6 2,23 19,0 6,6 0,58 10 2 3,8 
VII.2. tisztított 7,0 51 20 1,3 0,88 16,8 8,1 0,54 30 20 1,0 
VIII.6. tisztított 7,2 30 20 0,2 0,10 0,6 2,5 5,50 6 2 3,6 
IX.10. tisztított 7,5 67 25 5,0 11,17 20,0 23,7 1,09 10 6 2,0 
X.1. tisztított 7,4 63 20 1,6 4,10 15,6 10,4 0,93 28 14 2,3 

XI.19. tisztított 7,4 30 15 8,8 0,48 14,1 14,8 0,24 34 18 2,0 
XII.3. tisztított 7,7 73 15 12,1 2,01 6,2 15,7 0,97 6 2 4,6 

  átlag 7,6 63 18 8,6 2,10 8,4 14,1 1,30 21 9 3,0 
4. táblázat: a tisztított szennyvíz kémiai jellemzői 
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A szennyvíztisztító telep fejlesztésének indokai 

- A jelenlegi tisztítási hatásfok romlását az anoxikus műtárgyakban lévő keverők 

meghibásodása okozhatta. A keverők felújításával, majd azt követő beépítésével 

jelentős javulás érhető el. 

- Mivel a kötelezettség az ammónium komponens tekintetében történt határérték 

túllépés miatt került előírásra, ezért az aerob műtárgyakba beépített levegőztető 

elemeket célszerű lecserélni (10 évente a panelek cseréje javasolt). Az új panelek 

beépítésével az aerob reaktorokban a nitrifikáció hatásfoka javulna, így a tisztított 

szennyvíz ammónium-nitrogén koncentrációja az előírt határérték alá csökkenhetne.  

‐  Az iszapvonal módosításával a technológia tovább javítható. Az 

iszaprecirkuláció mértékének (nagyobb teljesítményű szivattyúk beépítésével) 

növelésével, az iszappréselés folyamata alatt párhuzamosan biztosított 

iszaprecirkulációval, iszapsűrítő-tároló medence kialakításával a hatásfok további 

javulása érhető el. 

- Az üzembiztonság szempontjából indokolt oldott oxigén-, illetve szárazanyag 

(zavarosság) mérő szonda beépítése, és a távfelügyeleti rendszer kiépítése a 

Balassagyarmati telepre, ahol állandó ügyelet biztosíthatja az esetenként szükséges 

azonnali technológiai beavatkozásokat. 

Az elmúlt évben a telep a téli időszakban nem tudta a határértékeket tartani ammónium-

nitrogén paraméter esetében, mivel ebben az időszakban a szennyvíz alacsony hőmérséklete 

negatívan befolyásolta a szennyezőanyagok lebontását. A szennyvíz hőmérsékletének 

csökkenését a tisztítóműtárgy elhelyezkedése (földfelszín fölé kiemelt fém műtárgy) is 

okozza, így a műtárgy szigetelésével a szennyvíz hőmérséklet ingadozása csökkenne, így a 

tisztított szennyvízben lévő nitrogénformák eltávolítási hatásfoka a hidegebb hónapokban is 

javulna. 
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6. Szennyezés csökkentési ütemterv  
1.- Az anoxikus medencében lévő keverő javítása és ismételt üzembe helyezése. 

2.- Az aerob műtárgyakban található 66 db OTT PLASTIC 1500 levegőztető panelcseréje. 

3.- Nagyobb teljesítményű iszaprecirkulációs szivattyú beépítése. 

4.-Iszapsűrítő- tároló medence kialakítása. 

5.- Oxigén- és szárazanyag mérő szonda beépítése. 

6.- Távfelügyeleti rendszer kiépítése a balassagyarmati telepre. 

7.- A fém műtárgyak szigetelése. 
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