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Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
 

- Művelődési központ 
 
Augusztus 28-i kooperációs értekezlet kapcsán az alábbi javítások lettek elrendelve: 
 

- Csengők kiszabadítása a gipszkarton falak mögül. 
- Villamos csatlakozó doboz hozzáférhetőségét kértük biztosítani. 
- Törött ablakot kicserélni. 
- Az előtéri válaszfalakat pontosan, kibomlás mentesen beilleszteni, az akadálymentesített 

WC-k kapaszkodóit pótolni. 
- A nagyterem ajtajának borítását javítani kérték esztétikai okok miatt. Vita volt a kilincsekkel 

kapcsolatban. Kompromisszumos javaslat született: A kötbér ellentételezéseként a kivitelező 
adjon ajánlatot egy elfogadható kilincsformára.  

- Negatív vízminta eredményt kérte pótolni a műszaki ellenőr. 
- Fel kellett újítani az oldalsó kétszárnyú ajtót a főbejárattal azonos módon. (színházterem).A 

külső lépcsőburkolat javítása szükséges. 
- El kell tüntetni az ajtó alatti réseket, bejárati küszöböt javítani kell, vagy pótküszöb beépíté-

se szükséges. Az elrendelt pótlások a szeptember 30-i műszaki átadásra elkészültek. 
 
 
 

- Általános Iskola 
 
A sitt elszállítása megtörtént. Helyreállították a bejárati nagy kapu zárhatóságát, a kiskapu gyalo-
gos rácsot. 
 

- Az ipari porszívót ugyan megígérte a kivitelező, de akkor hozta, amikor a szülők már kitaka-
rítottak, kb. 5-6 nap késéssel.  

- Tanulság a későbbiekre nézve, hogy a szerződésben tisztázni kell a munkanapok számát a 
beruházás időtartama alatt. Az történt, hogy a késedelmes megkezdés miatt már heti 7 napon 
kellett biztosítani az iskola nyitva tartását az iskolai dolgozók segítségével. Ez feszültséget 
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gerjesztett, hiszen több szombaton és vasárnap is késő estig kellett az iskolát felügyelni, 
nyitni és zárni. Ez máig rendeletlen, függetlenül a szerződés tartalmától. 

- Az eltűnt routert a kivitelező pótolta. 
- Összefoglalva: a pótlások megtörténtek, de függetlenül a szerződés tartalmától, erkölcsileg 

mindenképpen rendezetlennek tartom azt, hogy a kivitelező csúszásából adódóan az iskola 
dolgozóinak kellett előre nem látható túlmunkát végezni. 

 
2013. szeptember 4-i kooperációs értekezlet: 
 
A „C” jelű út építési engedély módosítása elkészült, mint már korábban erről Önöket tájékoztattam. 
Elhelyezésre kerültek az új villamos kandeláberek. A becsatlakozó szekrény elkészült. A kivitelező 
felajánlotta segítségét a közmű hozzájárulások beszerzésében, amit köszönök. A földkábel behúzás-
ra került az ÉMÁSZ részéről, tehát a rendszer valóban áram alatt van, viszont világítás nincs. Az 
ÉMÁSZ képviselője szerint – 2013. november 14. – mérőórát külön kell megrendelni a szekrénybe. 
A kérdés tehát úgy hangzik, hogy legyen-e világítás a buszfordulóban a buszok befordulása előtt, 
vagy csak a próbaüzem megkezdésekor. A határidők kapcsán november 14-én kezdeményeztem a 
Váci ÉMÁSZ ügyfélszolgálaton egyeztetést, ami várhatóan november 15-én megtörténik. Úgy hal-
kan megjegyezném, hogy az áramszolgáltató folyton új próbaköveket támaszt, amiről előzőleg kép-
telen tájékoztatni, kivéve arról, hogy fizetni kell. Rétság Város Önkormányzata mindig pontosan 
fizetett! 
 

- A gyalogos híd korlátját a kivitelező megépítette, a terező által adott megoldás szerint. 
- Ekkor már látható volt, hogy a fenntarthatóság és üzemeltetés szempontjából további mun-

kákat kellett elrendelni, bár ezeket az eredeti terv nem tartalmazta. Ilyen a Kossuth utcai fo-
lyóka. Kértük a kivitelezőt a folyóka szakasz betonlapos felújítására, továbbá a locsoló víz 
csatlakozások kivitelezésének pontosítására. Az nyilvánvaló volt, hogy az iskola előtti park-
ban nincs teendője. A tervezői díjat, mely az érintett terület locsolási lehetőségére vonatko-
zik, a Tisztelt Képviselő-testület elfogadta, az átutalásra került. 

- A Művelődési Központból kivezetésre került egy ¾ colos vezeték folyós csap elzáróval a 
csatlakozásnál. 

- A piacon meglévő aknában megtörtént egy szintén ¾ colos vezetékkel csatlakozó vízvételi 
pont kialakítása, a buszpályaudvar zöldfelületének locsolására.  

- A Zrínyi út aszfalt melletti szintkülönbséget (zO/20-as) kővel fel kellett tölteni. Az árkon tú-
li járdát térkőből meg kellett építeni.  

- Az iskola előtti parkban a fapados ülőkéket a Penta Kft. felújította.  
- Az iskola előtti téren bekapcsolásra kerültek az újonnan épített kandeláberek. Ugyanez nem 

mondható el a buszfordulóról. Mint már fentebb említettem, hiába történt meg a szekrény 
áram alá helyezése, hiába húzták be a KPR csőbe a kábelt, hiába rendeltünk meg időben pa-
píron mindent, amit a szolgáltató diktátumként megszabott, most újabb kifogásai vannak. 
Ennek szeretnék a már említett november 15-i időpontban Vácon eleget tenni. Ezt a hozzáál-
lást inkább nem szeretném minősíteni a szolgáltató részéről! 

- Itt került elrendelésre a piac tér – ma Piac udvar! – és a bekötő út térburkolatának helyreállí-
tása. A „kivitelező ne feledkezzen meg róla”. Ez nem történt meg. A fenti mondat tetten ér-
hető a műszaki ellenőr által közreadott 2013. szeptember 4-i emlékeztetőjében. Ezzel egy 
időben megtörtént a Börzsöny Áruház Piac téri sarkáról a tűzoltó tömlő szekrényének eltá-
volítása. Megköszönve a kivitelező Penta Kft-nek az olajtartály szellőző csövét eltávolítot-
ták és egy lépcsőt építettek a „Söröző” terasza irányába.  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
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A többletmunkák elismertetésére vonatkozó előterjesztésünket megtettük. Annak elbírálása folya-
matban van. 2013. november 4-én a project ünnepélyes átadása megtörtént. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület és Bizottsági Tagok! 
 
Kérem, ne vegyék udvariaskodási sallangnak azt, amit most írok. Évekkel ezelőtt, amikor ezt a 
programot megkezdtük, született egy „gentleman agreement”, egy hallgatólagos úriember meg-
jegyzés, hogy ezt a programot együtt megvalósítjuk. Azt gondolom, hogy ezt az Önök segítségével 
megtettük. Azt is gondolom, hogy ez a megegyezés, ami messze nem elvtelen, egy valódi ügyet 
szolgált, egy közösségi ügyet, ami átívelt politikai nézetkülönbségeken. Nyilvánvalóan voltak 
problémák a beruházás alatt, viszont feloldhatatlan viták nem. Szerény véleményem szerint ez a 
beruházás kitűnő példa volt arra, hogy egy kisváros Képviselő-testülete képes egy emberként 
együttműködni, illetve félretenni minden más konfliktust egy jó ügy érdekében, ami mindenkit 
szolgál.  
 
Végezetül, de nem utolsó sorban őszintén köszönöm minden együttműködő szakember munkáját. 
 
Kérem a tájékoztató elfogadását. 
 
 
Rétság, 2013. november 14. 
 
 
 

Mezőfi Zoltán 
polgármester 

 

 

 

 

 


