

**Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ**  
**Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.**  
2651 Rétság, Rákóczi út 20  
Balogh Péter ügyvezető

**Rétság Város Önkormányzat**  
2651 Rétság, Rákóczi út 20  
Mezőfi Zoltán polgármester

**Tárgy :** Tájékoztatás a TIOP-2.1.2 „Kistérségi járóbeteg –szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” pályázat keretein belül, a rendelő épület megvalósításának helyzetéről

Tisztelt Polgármester Úr !

Felkérésére, a tárggyal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom:

A megvalósítás jelenlegi állapota az előző testületi ülésre készített előterjesztésünk óta eltelt időszakra vonatkozóan:

- Az épület kivitelezési munkái az ütemezésnek megfelelően haladnak, az 50 %-os készütségig a teljesítésigazolások kiadhatóak voltak, a jelenlegi készütség megközelíti a 70 % - ot az alábbiak szerint:
- Az épületben az épületgépészeti és elektromos alapszerelések befejeződtek és nagy értékű központi gépészeti berendezések is leszállításra kerültek. A lépéshangszigetelt aljzatok burkolás előtti állapotba kerültek , a belső vakolás túlnyomó része kész. Az épületben a fal és padlóburkolások hamarosan elkezdődnek , a festés előtti glettelések elkezdődtek
- A homlokzati nyílászárókat elhelyezték , a homlokzati hőszigetelés a napokban kezdődik
- külső közmű alépítményi munkálatok befejeződtek, az út és járdaépítések jelenleg már zajlanak
- 
- Megjegyezzük , hogy a megvalósítási tevékenységünket az időközben lezajlott helyszíni vizsgálatok alapján mind az építés felügyeleti hatóság, mind pedig a finanszírozó- közreműködő szervezet megfelelőnek találta
- 
- A nagyértékű ( röntgen, ultrahang ) és egyéb orvosi eszközök közbeszerzési eljárása folyamatban van, a bútorbeszerzés, az informatikai rendszer és medikai szoftver közbeszerzései májusban indulnak
- 
- A humán erőforrás szervezését a korábbi tájékoztatásunknak megfelelően megkezdjük , a szakszemélyzet toborzásával a Human Sales Személyzeti Tanácsadó Kft.-t bízuk meg az önkormányzat költségvetési döntésének megfelelően

Melléklet: 2010.04.22-i építéshelyszíni fotók

Rétság , 2010. április 23.

Rétsági Kistérségi  
Egészségfejlesztő Központ  
Nonprofit Kft.  
2651 Rétság, Rákóczi út 20  
Adószám: 14459191-12  
Balogh Péter  
ügyvezető igazgató







