

Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
2651 Rétság, Rákóczi út 20
Balogh Péter ügyvezető

Rétság Város Önkormányzat
2651 Rétság, Rákóczi út 20
Mezőfi Zoltán polgármester

Tárgy : Tájékoztatás a TIOP-2.1.2 „Kistérségi járóbeteg –szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” pályázat keretein belül, a rendelő épület és a kapcsolódó projekt megvalósításának helyzetéről

Tisztelt Polgármester Úr !

Felkérésére, a tárggyal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom:

A projekt megvalósítás jelenlegi állapota az előző testületi ülésre készített előterjesztésünk óta eltelt időszakra vonatkozóan:

- Az épület kivitelezési munkái a várt ütemben zajlanak. A berendezési tárgyak és a gép- műszer beszerzés a Kbt-nek megfelelően folyamatban van, a jelenlegi állás szerint annak beszállítása és beépítése az intézmény működésének megkezdéséig rendben lezajlik.
- A humánerőforrás biztosítással kapcsolatos első meghallgatások megtörténtek, az intézményben a gondnoki feladatokat ellátó személy kiválasztásra került, épület ismereti oktatása folyamatban van. Alkalmazására várhatóan szeptember hónaptól kerül sor.
- A jogszabály által meghatározott négy vezetői pozícióra vonatkozó pályázati anyag elkészült, azok közlőnyben történő megjelenéséhez szükséges dokumentáció jóváhagyásra kerül várhatóan 2010. augusztus első, második felében fog megjelenni.
- Az intézmény és a környezetében elhelyezkedő kórházakkal a távlati együttműködési tevékenység kereteire vonatkozó tárgyalásokat megkezdte, annak végleges formába öntése július hónap második felére várható.
- 2010 június 17-én a projekt előrehaladási ütemtervének megfelelően sajtótájékoztató került megrendezésre az új szakrendelő épületében. A rendezvényen rövid tájékoztatót követően lehetőség nyílt az érdeklődők számára az épület megtekintésére és a témával kapcsolatos kérdések feltételére.

Rétság , 2010. június 22.


Gulyás Antal
projekt menedzser