

Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Balogh Péter ügyvezető

Rétság Város Önkormányzat
Mezőfi Zoltán polgármester

Tárgy : Tájékoztatás a TIOP-2.1.2 „Kistérségi járóbeteg –szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” pályázat keretein belül, a rendelő megvalósításának és a működtetés előkészítésének helyzetéről

Tisztelt Polgármester Úr !

Felkérésére, a tárggyal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom:

A megvalósítás jelenlegi állapota az előző testületi ülésre készített előterjesztésünk óta eltelt időszakra vonatkozóan:

- Az épület kivitelezési munkái a szerződésnek megfelelően befejeződtek 2010.07.02-i időponttal, az átadás-átvételi eljárás lezárása, egyben a birtokbavétel 2010.08.06-án történt meg a végleges áram bekötését és az üzem-próbákat követően.

Az áramszolgáltatói megállapodáson kívül vagyonszolgáltatási szerződést kötöttünk az épületre és az időközben leszállított nagyértékű röntgengépre. A biztosítás kiterjesztése egyéb vagyona és a felelősségre, a további szállításoknak és a rendelő működtetésének megfelelően történik.

Az épület 24-órás őrzését az Árgus-Szem Kft.-végtől a laktanya ingatlan őrzésére kötött szerződésen belül.

- A nagyértékű gépek közül a röntgengép leszállítása megtörtént, üzempróbája a hónap végén lesz, az ultrahang berendezés szeptember elején érkezik. Az informatikai rendszer és medikai szoftver közbeszerzései központosított formában bonyolódnak le a következő hetekben. Az új, egyéb orvosi eszközök beszerzési eljárását jogorvoslat miatt továbbra sem lehetett lezárni. A bútorbiztosítás közbeszerzése is folyamatban van, mivel az előzetes ajánlatok szerinti bekerülése jelentősen túllépi a támogatási keretet, és ezért költségcsökkentő megoldást kell keresni.

- A humán erőforrás szervezésének meghallgatásai folyamatban vannak, ennek tájékoztató anyagát mellékeljük. A vezetői állások (Intézményvezető-ügyvezető, Gazdasági Igazgató, Ápolási Igazgató, Orvos Igazgató) betöltésére a jogszabályok szerinti pályázatokat írunk ki az Egészségügyi közlönyben. A pályázatok beadási határideje : 2010 augusztus 25. A folyamatban lévő munkák koordinálása és az átvett épület működtetésével összefüggő munkák elvégzése érdekében a Non-profit Kft. az informatikus, a karbantartó-gondnok, és a titkárságvezető alkalmazásába vételét előkészítette.

Melléklet: Tájékoztató anyag a meghallgatásokról

Rétság, 2010. augusztus 18.

Rétsági Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.
2010. augusztus 20.
Balogh Péter
ügyvezető igazgató