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Bölcsőde tervezésére megkötött szerződés módosítása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2016. szeptember 23-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület döntései alapján árajánlatot kértünk – többek között – a Borea-67 
Építész Bt-től nagyságrendileg 150-200 m2 alapterületű új bölcsőde tervezési munkái-
ra. A Képviselő-testület a Bt. ajánlatát fogadta el, mely alapján a pályázat beadásához 
szükséges dokumentumok összeállításában a kiválasztott tervező részt vett. Az elő-
készítési munkák során derült ki, hogy az előzetesen meghatározott 150-200 m2 alap-
terület az új bölcsőde kialakításához nem elegendő, jelentősen nagyobb az alapterü-
let-igénye, megközelítőleg 400-450 m2 hasznos alapterület alatt az új bölcsőde nem 
alakítható ki. 
Mindezek miatt a tervező a korábban adott ajánlatát a nagyobb alapterületű épület fi-
gyelembe vételével módosította és kéri a megkötött tervezési szerződés módosítását. 
Az új ajánlatban szereplő tervezési díj összege a pályázatban 100 %-ban elszámolha-
tó költség. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szívesked-
jen. 
 
Rétság, 2016. szeptember 15. 

Hegedűs Ferenc 
polgármester 

 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-

hajtása  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2016. (II. 26.) számú határozata 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22-26/2016. (II. 26.) számú határo-
zatai 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 110-111/2016. (V. 23.) számú hatá-
rozata 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2016. (V. 27.) számú határoza-
ta 
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3. Jogszabályi háttér:  
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

4. Határozati javaslatok 

„A” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Bölcsőde tervezésére 
megkötött szerződés módosítása című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2016.(IX. 23.) KT. HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület elfogadja a Borea-67 Építész Bt. 2016. szeptember 13-án kelt ajánla-
tát az új bölcsőde tervezési munkáira. Hozzájárul a megkötött tervezési szerződés módo-
sításához. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

„B” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Bölcsőde tervezésére 
megkötött szerződés módosítása című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2016.(IX. 23.) KT. HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület nem fogadja el a Borea-67 Építész Bt. 2016. szeptember 13-án kelt 
ajánlatát az új bölcsőde tervezési munkáira. A Képviselő-testület kezdeményezi a tervezé-
si szerződés felbontását, egyúttal a pályázat beadásához elvégzett munka díjának kifize-
téséhez hozzájárul. A bölcsőde tervezési munkáira új ajánlatokat kér be. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

Rétság, 2016. szeptember 15. 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

dr. Varga Tibor 
jegyző 






























