VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS /MÓDOSÍTÁS/

 Tsz: 6/2007

Amely egyrészről a Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Megrendelő /továbbiakban: Megrendelő /másrészről a „NÓGRÁDTERV” Kft.

3100 Salgótarján, Kossuth u. 8./ /továbbiakban: Tervező / a következő feltételek mellett kötött meg.

1./ 
Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja: 
Rétság Város településrendezési tervének módosítása
2./ 
Megrendelő által már közölt adatokon felül a tervezési tevékenység elvégzéséhez az alábbi adatok szolgáltatása szükséges a következő határidőre:

Rétság Város településrendezési tervdokumentációjának 1 példánya betekintésre 2007. április 20-ig.

3./ 
Jelen szerződés teljesítésének határideje: Egyeztetési dokumentáció: 2007, május 24. 
Végleges dokumentáció:
2007. augusztus 10.

A tervező jogosult a fenti határidők előtt is teljesíteni.

4./ 
A tervezési szerződés csak abban az esetben jön létre, ha a Megrendelő a szerződés 2 példányát            2007. április 20-ig      cégszerűen aláírva visszaküldi.

5./ 
Az 1. Pontban megjelölt munka elvégzéséért Tervezőt a szerződéshez csatolt 2. sz. mellékletben részletezett díjszabás értelmében 816.000.-Ft. azaz: Nyolcszáztizenhatezer forint tervezési díj illeti meg, melyet a Megrendelő …OTP…BANK..RT…. banknál vezetett ……. 11741031-15451615……számlájáról teljesít.

6./ 
Az egyéb feltételekre a felek által kölcsönösen elfogadott - a szerződés 1. sz. mellékletét képező - általános feltételek az irányadók.

7./
Jelen vállalkozási szerződés összesen 4 oldal.
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ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1./ 
A tervező köteles a szerződésben vállalt kötelezettségeinek az irányadó jogszabályok és előírások szerint eleget tenni, s a tervezési tevékenység tárgyát a megvalósításhoz szükséges és esetleg előírt tartalommal az előírt példányszámban szolgáltatni. A tervező közvetlen átadással, vagy postai feladással jogosult teljesíteni.

2./ 
A Megrendelő vállalja, hogy a tervezési díjat a teljesítéstől számított 8 nap alatt a NÓGRÁDTERV Kft. Az ERSTE Bank Rt-nél vezetett 11612007-01210702-12000002 számú számlájára átutalja.

3./ 
A megállapított határidők /részhatáridők / előtti tervszolgáltatás esetén a megküldött számlák /részszámlák / alapján a Megrendelő a 2. pontban foglaltaknak megfelelően fizetést /részfizetést / köteles teljesíteni.

4./ 
Ha a vállalkozási szerződés megkötése után a Megrendelő rendelkezése folytán a szerződés l. pontjában meghatározott feladat teljesítésén túl további tervezési munka elvégzése szükséges, a felek a szerződést módosíthatják.

5./ 
A szerződésben és mellékletében nem említett feltételekre nézve a Ptk. Rendelkezései és az érvényben lévő rendeletek az irányadók.
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Díjszámítási melléklet

Tsz: 6/2007

Megbízó:
Rétság Város Önkormányzata

2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

Megbízott:
NÓGRÁDTERV Kft.

3100 Salgótarján, Kossuth u.8. 

Megbízás tárgya:

Rétság Város településrendezési tervének módosítása 

A módosítás témái:

1.
A 062/5, 062/6 és 062/8 hrsz-ú földrészletek területén közműves építési telek kialakítása

2.
Rétság és Pusztaszántó közötti közlekedési út biztosítása (a 2 számú főközlekedési úton kívül)

3. 
Kölcsey u. és sportpálya közötti tartalék sportterület lakóterület célú hasznosításának lehetősége, közművesített építési telek kialakíthatósága.

4. A volt honvédségi terület szabályozása 

A tervezési feladat munkarészei

- Tervek

Szerkezeti és külterületi szabályozási terv M=1:10000

/tartalmazza a tervezett út nyomvonalát, a lakóterületek területi lehatárolását/ -

-
Belterületi szabályozási terv részlet M=1:2000

/062/5, 062/6 és 062/8 hrsz-ú földrészleteken lakótelek kialakítása/ -


- Szöveges rész

- 
Műleírás

-
Helyi építési szabályzat

· Egyeztetések, dokumentálás az OTÉK előírásai szerint 

Tervezési díj

l., A 062/5, 062/6 és 062/8 hrsz-ú 

    földrészletek telekalakítási terve

300 000.-Ft + (20 % ÁFA/ 60 000.-Ft. =
360 000.-Ft. 

2., Tartalék sportterület lakótelek

alakítási lehetőség vizsgálata

60 000.-Ft + (20 % ÁFA/ 12 000.-Ft. =
72 000.-Ft. 
3., Rétság és Pusztaszántó közötti út

(a 2 számú főközlekedési úton kívül)

120 000.-Ft + (20 % ÁFA/ 24 000.-Ft. =
144 000.-Ft. 

4., Volt honvédségi terület szabályozása

200 000.-Ft + (20 % ÁFA/ 40 000.-Ft. =
240 000.-Ft.

Tervezési díj összesen:
816.000.-Ft.

Szállítási határidő

-
Egyeztetési dokumentáció:
2007. május 24.

-
Végleges dokumentáció:
2007. augusztus 10. 

Számlázás:

Két részletben az alábbiak szerint:

o
Egyeztetési dokumentáció szállításakor 50%,azaz: 408.000,-Ft.

o
Végleges dokumentáció szállításakor 50%, azaz:
408.000.-Ft.

/Rétság Város településrendezési tervdokumentációjának 1 példányát betekintésre kérjük megküldeni 2007. április 20-ig./
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